

Rivalta, slitta di qualche mese l'inaugurazione della nuova struttura

Il legno non si trova, auditorium in ritardo

Qualche intoppo con la fornitura dei pannelli multistrato "x-lam"

RIVALTA - Slitta a fine anno l'inaugurazione del nuovo auditorium all'interno della struttura dell'ex bocciodromo di via Monte Ortigara. L'intervento, del costo approssimativo di 600mila euro, avrebbe dovuto concludersi entro l'estate. Ma a causa di alcuni ritardi dovuti all'approvvigionamento dei materiali necessari, il taglio del nastro non avverrà prima di alcuni mesi.

Obiettivo dell'Amministrazione Marinari è quello di creare a Rivalta una sala polivalente da almeno 250 posti da poter utilizzare per convegni, spettacoli e proiezioni cinematografiche riutilizzando l'ex bocciodromo, struttura che era stata definita inagibile

a causa di infiltrazioni e impianti inadeguati.

Poco dopo l'insediamento della Giunta sostenibile nel 2012, infatti, emerse un debito da parte dell'Arri, associazione che gestiva l'impianto, di circa 61mila euro, dovuti per gli affitti arretrati. A seguito di ciò il bocciodromo passò nelle mani del Comune che decise di non demolirlo sebbene gli alti costi da sostenere per la sua gestione, tra manutenzioni e riscaldamento.

Si optò per realizzare al suo interno una "scatola" in legno x-lam per ospitare l'auditorium, la sala regia, la biglietteria e il bar, coibentata e isolata da un punto di vista termico. Intanto grazie ad alcuni interventi portati a termine al primo

piano del bocciodromo, era stato possibile riaprire parzialmente i locali per ospitare alcuni gruppi e associazioni, tra cui gli Alpini, rimasti senza sede.

I lavori sono stati assegnati alla ditta Empoli Luce il 25 gennaio scorso, con scadenza il 25 maggio, dopo i quattro mesi previsti per l'esecuzione dell'opera. La società toscana non ha però avviato il cantiere in quanto non è riuscita ad individuare la ditta specializzata alla quale subappaltare la fornitura del legno x-lam e la posa dello stesso. Diverse sono state le sollecitazioni da parte dell'Amministrazione che ha anche ipotizzato di rescindere il contratto visto il ritardo accumulato. A metà

marzo l'impresa ha avviato i lavori per allestire i servizi igienici e i camerini, per realizzare gli impianti di aerazione, di riscaldamento e di ventilazione, ed infine per smantellare le piste da bocce e predisporre il pavimento per l'installazione della struttura in legno. Solo a maggio la ditta si è accordata con la Holz Albertani Spa di Brescia, specializzata nella produzione dell'x-lam, ed è stato possibile stilare un nuovo cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori per l'auditorium vero e proprio, a partire dalla produzione degli elementi prefabbricati, fino al loro trasporto e montaggio.

La nuova sala polivalente dovrebbe essere consegnata a metà settembre, pronta per essere allestita con la tribuna da circa 250 posti a sedere, le attrezzature audio e video, una struttura tubolare per il posizionamento dei fari per illuminare il palco, la cabina di regia, la biglietteria e il bar. Mentre la tribuna è già stata ordinata ed è in preparazione, le attrezzature multimediali sono in corso di progettazione. Solo allora si potrà procedere al collaudo e all'assegnazione della gestione della struttura a un ente che si occupi dell'organizzazione degli eventi che verranno ospitati nel nuovo auditorium.

Daniela Bevilacqua



RIVALTA - Ecco come sarà il nuovo auditorium, collocato all'interno del bocciodromo di via Monte Ortigara.