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Progetto definitivo
entro il 9 gennaio

I temp1 della Torino-Lione? L1 scandisce Mario Vira-
no. ‘Il progetto definitivo della tratta internazionale, da St.
Jean de Maurienne alla connessione con la linea storica a
Bussoleno sara pronto entro il 9 gennaio. Poi ¢t vorranno 6-
8 mesi per la sua approvazione. A fine 2013 le gare e ['asse-
gnazione dei lavori. Dal 2014 il cantiere potra essere avvia-
to”. Nel frattempo “dovra essere costituito il soggetto pro-
motore, che avra sede legale in Francia e sede operativa in
Italia. Intanto, sul versante italiano, dovranno partire le
opere per posare 1 binart che colleghino larea dell’ autopor-
to alla linea storica, cosi che il materiale di scavo, lo sma-
rino, venga pot trasportato per via ferroviaria e non stra-
dale”

Ma a proposito di ricadute e Marco Rettighieri, diret-
tore generale di Ltf, a dire come nel cantiere di Chiomonte,
“su 20 milioni di euro spesi dal 27 giugno 2011 ad oggi ben
il 94 per cento sia stato speso in valle con ovvie ricadute”.
Per 1l resto Rettighieri conferma che “a Chiomonte il can-
tiere ce, lavora con imprese e persone della Valle. Adesso si
scava col metodo tradizionale, ma a primavera arrivera la
talpa”.

Ed e il sottosegretario Guido Improta ad assicurare
sul'impegno del Governo Monti, “che ha riconsiderato da
capo tutta la questione. K che ha deciso di stanziare 690 mi-
lioni per realizzare l'opera”. D1 piu: “L'esperienza della Val-
le e dell’Osservatorio ci ha convinti ha presentare una legge
che dispone la consultazione obbligatoria delle popolazioni
per la costruzione di opere ritenute strategiche”.
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